

ADECUACIÓN CENTRO ASOCIATIVO MUNICIPAL

PLICA	EMPRESA	PROP. ECONÓMICA	PLAZO EJECUCIÓN
1	OBRASERV-DL, S.L.	110.110,00	55,0000
2	EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L.	112.730,09	60,0000
3	FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.	111.577,65	52,0000
4	LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.	101.102,24	45,0000
5	JOAQUIN RODRIGUEZ CAÑADAS	101.238,99	55,0000
6	CONSTRUCCIONES J.LORENZO, S.L.	107.761,92	57,0000
7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y EDIFICACIONES MONTEAGUD, S.L.	101.524,19	48,0000
8	FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS, S.L.	97.035,41	45,0000
9	MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	98.061,17	45,0000
10	SERVIAL SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.	112.388,88	45,0000
10		1.053.530,54	507,00
	MEDIA	105.353,05	50,70
	10%	10.535,31	5,07
	MEDIA - 10% (INCURSOS EN BAJA TEMERARIA)	94.817,75	45,63
	MEDIA + 10%	115.888,36	